

République Tunisienne
Projet de développement urbain et de gouvernance locale
Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

Projets en cours de mise en œuvre

Commune : Ouled Chamekh
Période(trimestre) : 04/2019

a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :

*Pas de projets en cours
Revêtement (PAI 2019) quartier Ibn Sina
Taux d'avancement : 100%*

b) Présentation de tous les projets réalisés pendant la période.

N°	Indication du projet	Coût		Schéma de financement			Emplacement	Phase		
		Prévu par le PAI	actualisé	Dotation non affectée	Dotation affectée	Autres à préciser		conception	travaux	exploitation
1	Voie (PAI 2016)	250.000,000	230.189,680	87.000,000	-	143.189,680	Avenue Al Mekki Ben Mahmoud + route amenant à l'école primaire Al Hwari			X
2	Voie (PAI 2017)	200.000,000	134.083,400	87.000,000	-	47.083,400	Quartier des petits métiers			X
3	Aménagement quartier défavorisés	508.000,000			508.000,000	-	Quartier Al Hadaïq et Attadhamen			X
4	Voie (PAI 2018)	250.000,000	-	87.000,000	-	163.000,000	route amenant cimetières Om Albaban + route Awled Missaoui			X
5	Voie (PAI 2019)	250.000,000	229.845,000	87.000,000	-	142.845,000	Quartier Ibn sina			X

c) Détail des mesures de suivi de mise en œuvre et des mesures correctives par projet
Phase travaux

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux		Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives prise et/ou engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours	Mesures correctives du trimestre précédent	Mesures environnementales du trimestre en cours	Mesures correctives du trimestre précédent		
				oui	non	oui	non		

(*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

Phase exploitation et maintenance

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux		Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives prise et/ou engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours	Mesures correctives du trimestre précédent	oui	non		
1	Voirie (PAI 2016)		x	x			x		
2	Voirie (PAI 2017)		x	x			x		
3	Aménagement quartier défavorisées		x	x			x		
4	Voirie (PAI 2019)		x	x			x		

(*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

d) Mécanisme de gestion des plaintes

Tableau 3: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes

Nom de la commune : Ouled Chamekh	
Nom du point focal: ISMAIL Khaled	
Trimestre : 04/2019	
Nombre de plaintes enregistrées au cours de la période :	05

Résumé synthétique du type de plaintes :	-demande pour abattage arbre - fouille de fosse septique dans l'emprise de la rue - construction sans permis de bâtir
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	05
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications) :	00

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

Tableau4: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL.

Nombre de plaintes portant sur les projets financés par le PDUGL enregistrées au cours de la période:	00
Résumé synthétique du type de plaintes :	-
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	00
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications):	00

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

Récapitulatif :

Nombre total de visites réalisées : 00

Nombre total de non conformités relevées :00

Nombre total de nouvelles actions correctives lancées :00

Nombre total d'actions correctives clôturées :00

Nombre de plaintes reçues : 00

Nombre de plaintes traitées :00

Difficultés rencontrées

Coûts induits

e) Dossiers annexes

Dossier photos

Fred Kinet



République Tunisienne

Projet de développement urbain et de gouvernance locale

Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

Projets en préparation

Commune : Ouled Chamekh
Période(trimestre) : 04/2019

a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :

Pas de projet en cours de préparation

b) Détails par projet

N°	Projet	Catégorie		Etude Environnementale	Consultation publique		Action: assistance technique		Formation		Plaintes		Acquisition de terrains		Déplacements de personnes affectées par le projet			Observations (*)	
		B	C		PGES		CGEAC	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non		Coût de l'action
					provisoire	validé													

Le projet est de catégorie C donc les mesures environnementales sont les CGEAC

Récapitulatif :

Nb de projet en cours de préparation (par catégorie) :

Nb de PGES ou CGEAC réalisés :

Nb de consultations publiques réalisées :

Nb de PGES validés :

c) Aspects fonciers

Pour chaque projet :

☐ Formulaire à remplir en cas de cession volontaire

Description des parcelles, mode d'acquisition et information						
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m²	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date
Nb Total		Total surface				

☐ Formulaire à remplir en cas d'acquisition à l'amiable

Description des parcelles				Mode d'acquisition, information et montant						
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m²	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montan définitif	Date	Observations
Nb Total		Total surface					Montant total	Montant total		

☐ Formulaire à remplir en cas d'occupation temporaire

Description des parcelles		Mode d'acquisition, information et montant					Indemnisation					
Parcelle n°		Superficie de la parcelle endommagée et ou occupée	Statutfoncier	Durée d'occupati on	Type de culture pratiquée	Nom d'ayants droit	Statut	Prix fixé par ha	Montant fixé de l'indemnisation	Montant reçu	Date de réception	Observations
Nb Total						Nb Total			Montant total	Montant total		

☐ Plan de réinstallation à préparer en cas d'occupations ou de constructions irrégulières

- Nombre/Surface
- Acquisitions finalisées/en cours
- Coûts induits

☐ Formulaire à remplir en cas d'expropriation

Description des parcelles			Information sur les ayant droits et montant							
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m²	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montant définitif	Date	Observations
		Total surface					Montant total	Montant total		
Nb Total										

Récapitulatif :

- Surface totale cédée à l'amiabie (en m²) : 00
- Surface totale acquise à l'amiabie (en m²) : 00
- Surface totale occupée temporairement (en m²) : 00
- Surface totale expropriée (en m²) : 00
- Nombre de plans de réinstallation : 00
- Difficultés rencontrées : //
- Coûts induits

d) Dossier des annexes

- Dossier photos
- PV de réunions et de consultations
- Copies d'actes d'acquisition s'il y'a lieu

TSUATL
KHALIL